

ANMODNING OM UTBETALING TIL PROSJEKTET OMSTILLINGSPROGRAMMET SPIRE ÅR 3 - HØSTEN 2015

Prosjektnavn	Omstillingsprogrammet SPIRE år 3 - høsten 2015		
Prosjekteier	Gratangen kommune		
Org. nummer	959469415	Tilsagnsnummer	TFK2015-092
Søknadsnr	2015-0123	Arkivsak	15/2473
Gyldig til	29.02.2016		

Saksbehandler Carl Georg Næss

Anmodning om Sluttutbetaling

Navn	Gratangen kommune		
Kontonummer	1503 40 65109	Sted og dato:	
Innsendt			
Anmodet utbetalt	777 000	Rest til utbetaling	777 000
Tidligere utbetalt	0	Tilskuddsbeløp	777 000
Delutbetaling	0	Sluttutbetaling	777 000
Sum kostnader	Godkjent:		1 035 500
	Akkumulert:		0
	Rest:		1 035 500
Beskrivelse	Omstillingsprogrammet SPIRE år 3 - høsten 2015		

Statusrapportering for Sluttutbetaling UTFORDRINGER, MÅL, RESULTAT OG EFFEKT

1. Hvilke(n) utfordring(er) skulle prosjektet løse? Hvilke(t) mål ble satt for å løse disse?

Fokusområde 1: Blå sektor som utviklingsfaktor

Mål: Bidra til å videreutvikle og styrke eksisterende arbeidsplasser samt etablere nye

SPIRE har jobbe med følgende prosjekter og tiltak:

- * Kommunikasjon/informasjon av andre muligheter rundt spillvarmen på Brattberg
- * Kommunikasjon/informasjon av ”Blå muligheter i Astafjordene”
- * Kommunikasjon/informasjon av mulighetene rundt Go Green - alle de tre forannevte jobbet vi bl.a. med som deltaker på Troms fylkesstand på AquaNor i Trondheim. SPIRE holdt også en presentasjon av programmet under fylkets middag samme sted.
- * Finansiert via Omstillingsfondet SPIRE et forstudie om mulig hagesenter rundt spillvarmen på Brattberg.
- * Arbeidet med mobilisering av FoU-miljøene; kontaktet aktuelle miljøer for engasjement i omstillingsarbeidet
- * Deltatt på FoU-workshop i regi av Troms fylkeskommune
- * Arrangert i samarbeid med Gratanglaks og Næringsforum, konferansen Smaken av Framtiden. Denne gang også med fokus på kortreist mat.
- * Hatt og har fortsatt dialog med potensiell nyetablering av næringsaktør innen blå sektor i Hellarbogen
- * Fulgt opp Peter F. Hjort seminaret, Go Green workshop, og Forskningsdagene: koblet næringsaktørene opp mot FoU miljøet og de mulighetene vi har fått kunnskap om.

Fokusområde 2: Kystkultur og kulturarv som utviklingsfaktor

Mål: Videreutvikling av eksisterende og etablering av nye arbeidsplasser basert på, og i tilknytning til, kystkulturen i Gratangen.

SPIRE har jobbet med følgende prosjekter og tiltak:

- * Bryggemiljøet i Foldvik – merkevarebygging og økt verdiskaping - forprosjekt godt i gang i samarbeid med SPIRE
- * Nordnorsk Båtmuseum – forstudie ”Nordnorsk Båtmuseum blir digitalt” - finansiert av omstillingsfondet SPIRE

- * Forstudier: spin-off fra prosjektet i Foldvik; webside og innendørs badestrand finansiert av omstillingsfondet SPIRE
- * Forstudie: Informasjon/koordinering av lokale og regionale krigsminneprosjekter - utsatt til 2016
- * Utvikle kompetansen innen reiselivsnæringen i samarbeid med Visit Narvik: pakketeringskurs gjennomført, samt deltakelse på kick-off for medlemmer i Visit Narvik
- * Forstudie: Lokal mat: identifisering av interesse blant aktører - finansiert av Omstillingsfondet SPIRE
- * Fortløpende dialog med Cruise Narvik vedrørende landbaserte turer til Båtmuseet, Foldvik og Slakteriet
- * Fortløpende dialog med Visit Narvik og lokale og regionale aktører vedrørende pakketering, salg og markedsføring

Fokusområde 3 Gratangen som bokommune

Mål: Bidra til at flere familier flytter til Gratangen, og sammen med kommunen bidra til økt attraktivitet som bokommune

SPIRE har jobbet med følgende prosjekter og tiltak:

- * Forstudie: Hvordan kan busstilbudet bidra til økt bolyst og koordinerte aktiviteter? - finansiert av Omstillingsfondet SPIRE
- * Markedsføring av mulighetene i kommunen: Produsert rekrutteringsbrosjyre i samarbeid med næringene, både digitalt og på papir
- * Forstudie: Hvorfor flytter folk fra Gratangen? Ikke klarfunnet studenter som vil gjennomføre undersøkelsen, derfor utsatt til 2016.
- * Fortsetter kontinuerlig aktiv jobbing mot media - flere oppslag i Fremover og Salangen Nyheter
- * Fortsatt oppfølging av Bo i Gratangen AS - 5 hus innflyttingsklare
- * Koordinerer utviklingsmøter mellom kommuneadministrasjon og potensiell utbygger på Årstein - dette har stoppet opp fra utbyggers side

Fokusområde 4 Nyskapende kommunikasjon og samarbeid

Mål: Utvikle samarbeidet mellom næringsliv, kommune og region. Bedre kommunikasjon med nye innbyggere.

SPIRE har jobbet med følgende prosjekter og tiltak:

- * Forstudie: Hvordan rekruttere riktig kompetanse for å skape næringsutvikling, og hvor finnes kompetansen? - Finansiert av Omstillingsfondet SPIRE
- * Kompetanseprogram handel og service. Ferdig gjennomført vår 2016
- * Datakurs for næringslivet - gjennomført via Næringsforum
- * Forstudie: Hvordan best tilrettelegge for informasjon og integrasjon av nye innbyggere? Utsatt til 2016
- * Innarbeide Næringsvennlig Kommune (IN) - Utsatt til høsten 2016
- * Innarbeide SMB: utviklingsprog. for bedrifter med vekstpotensial (IN) - Utsatt til 2016
- * Flere fulldistribuerte DM'er - 2 fulldistribuerte DM'er dette halvåret
- * Fortsatt tett samarbeid mellom Næringsforum og SPIRE – dialog vedr. videreføring av forum med sekretariat

UTFORDRINGER, MÅL, RESULTAT OG EFFEKT

2. Hva var de forventede resultatene og de faktiske oppnådde resultater i prosjektet, og hvilken metode ble benyttet for resultatmålingen?

Fokusområde 1: Blå sektor som utviklingsfaktor

Mål: Bidra til å videreutvikle og styrke eksisterende arbeidsplasser samt etablere nye

Vi forventet 15 - 20 nye arbeidsplasser på Brattberg i løpet av 2015, flesteparten av disse kommer først i 2016. Astafjord Industrier har ansatt daglig leder. De planlagte nyetableringene vil være en styrke og en videreutvikling regionalt for allerede etablerte Astafjord Slakteri, Gratanglaks, Kleiva Fiskefarm og Salaks. Konferansens SMAKEN AV FRAMTIDEN fikk mye oppmerksomhet, nye kontakter inn mot forskningsmiljøene, og denne gang også mot lokalprodusert mat og rekruttering av ungdom.

Fokusområde 2: Kystkultur og kulturarv som utviklingsfaktor

Mål: Videreutvikling av eksisterende og etablering av nye arbeidsplasser basert på, og i tilknytning til, kystkulturen i Gratangen.

Bryggemiljøet i Foldvik – merkevarebygging og økt verdiskaping, er godt i gang med gjennomføringen. Vi ser allerede ringvirkninger og spin-offs i form av forstudiene innendørs badestrand og web.

Forstudiet "Nordnorsk Båtmuseum blir digitalt" har fått midler til et forprosjekt, og vi aner konturene av et hovedprosjekt som kan være med på å sikre videre drift av båtmuseet.

En av strategiene våre er å videreutvikle konseptet kystkultur, reiseliv og arrangementer i samarbeid med lokale aktører. Samarbeidsavtalen med Visit Narvik fortsetter å gi oss kompetanseheving, visningsturer og andre samarbeidsarenaer for vår besøksnæring som vi har stor nytte av.

Fokusområde 3 Gratangen som bokommune

Mål: Bidra til at flere familier flytter til Gratangen, og sammen med kommunen bidra til økt attraktivitet som bokommune

Bo i Gratangen AS har ferdigstilt de første fire boligene i Foldvik og ett på Årstein, og flere skal være under planlegging. SPIRE har jobbet aktivt med media for positiv omdømmebygging, noe som har gitt flere oppslag i Salangen Nyheter og lokalavisene. Aktiv på FB.

Fokusområde 4 Nyskapende kommunikasjon og samarbeid

Mål: Utvikle samarbeidet mellom næringsliv, kommune og region. Bedre kommunikasjon med nye innbyggere. Vår fortsatt tette relasjon med Gratangen Næringsforum, og andre samarbeidspartnere utenfor kommunegrensene, gir oss en god føling og oversikt over hva som rører seg i næringslivet. Vi ser at nyetableringene på Brattberg gagnar flere innen havbruksnæringen i våre nabokommuner også, noe som ytterligere øker samarbeidet innen regionen. Vi har vært i dialog om å formalisere et bedriftsnettverk for regionens fire havbruksaktører, noe vi vil jobbe videre med i 2016.

Kompetanseprogrammet handel og service skaper nettverk mellom deltakerne på kryss av kommunegrensene mellom Gratangen, Lavangen og Ibestad.

Via våre SPIRE dm'er til alle huster i kommunen mener vi at prosjektet etterhvert er kjent og forankret hos alle i Gratangen.

UTFORDRINGER, MÅL, RESULTAT OG EFFEKT

3. Hva var de forventede effektene, de faktisk oppnådde effektene i prosjektet og eventuelle fremtidige effekter? Redegjør også for metoden for effektmålingen.

Vi er strålende fornøyd med å kunne rapportere 35 nyetablerte arbeidsplasser innen privat sektor i Gratangen. Dette gjør at omstillingsprogrammet øker sin hovedmålsetting fra 25 til 80 arbeidsplasser i løpet av programperioden 2013 - 2018.

Andre effektmål er nyetablering på Brattberg, FRAMTIDSFJORDEN Gratangen, nye boliger i Foldvik, ny optimisme og underprosjekter av prosjektet Bryggemiljøet i Foldvik, optimisme i Nordnorsk Båtmuseum rundt digitalisering og ny giv i besøksnæringen sammen med Visit Narvik.

UTFORDRINGER, MÅL, RESULTAT OG EFFEKT

4. Hvordan er arbeidet tenkt videreført etter prosjektets slutt?

Gratangen kommune har søkt videreføring av omstillingsprogrammet i 2016 - SPIRE 4. Vi har fortsatt optimistisk forventning både til etablering av nye arbeidsplasser, herunder også kompetansearbeidsplasser hvor rekrutteringen er i gang, nye eiendomsprosjekter tilpasset markedets behov, samt rekruttering av nye innbyggere. Det vil i løpet av 2016 bli igangsatt et prosjekt som skal utrede mulighetene for videreføring av SPIRE i en eller annen form etter utløp av programperioden.

GJENNOMFØRING, ERFARING OG LÆRING

5. Beskriv prosjektets gjennomføring av de planlagte aktivitetene. Oppstod det avvik sett opp mot tids-/milepælsplan og målgruppen(e)?

Vi har ingen vesentlige avvik i vår gjennomføring, annet enn at vi av forskjellige årsaker har måtte overføre noen av aktivitetene til 2016.

Omstillingsplanen ble revidert og vedtatt i kommunestyret uten vesentlige store endringer annet enn i måltallet.

GJENNOMFØRING, ERFARING OG LÆRING

6. Hva har vært suksesskriteriene for gjennomføringen av prosjektet? Hvilke utfordringer støtte dere på underveis, og hvordan ble disse løst?

Suksesskriteriene er mye basert på det nettverket vi nå har bygd opp, samt evnen til å finne mulige koblinger innen nettverket når informasjon snappes opp og/eller mulighetene oppstår.

GJENNOMFØRING, ERFARING OG LÆRING

7. Hvordan fungerte den valgte organiseringen av prosjektet? Kunne det med fordel vært organisert annerledes, og i så fall hvordan?

SPIRE 3 fikk i prosjektperioden nytt styre. Det nåværende styret består av: styreleder Kirstin L. Mobakken, nestleder Geir Lundberg, styremedlem Eva Ottesen (ny), styremedlem Ronny Grindstein og styremedlem Kurt Andre Jenssen. (ny). Vi har også fått ny kontaktperson hos Innovasjon Norge; Trond Erik Dekko Andersen. Vi dras i organisasjonsformen mellom å fungere som en enhet hvor omstillingsadministrasjonen egentlig skal rapportere til omstillingsstyret, kontra den innflytelse kommuneadministrasjonen mener de har over omstillingsadministrasjonen. Dette gjenspeiler seg også i tungroddede rutiner rundt føring av prosjektrekningskap, uthenting av regnskapsrapporter, bilag som må anvises av kommuneadministrasjonen uten at de har noen kompetanse om underlagene, lønnsforhandlinger m.m. Det er betimelig å stille spørsmål om en organisering som et aksjeselskap ville være mer hensiktsmessig i det daglige arbeidet til omstillingsadministrasjonen. I tillegg bør det vurderes om en lokalisering utenfor kommunehuset vil gagne SPIRE mere.

INFORMASJON OG PUBLISITET

8. Hvordan har det blitt skapt publisitet rundt prosjektet, og Troms fylkeskommunes medfinansiering? Hvilke medier og andre arenaer er blitt brukt for å informere offentligheten om gjennomføringen og resultatene av prosjektet? Legg også inn lenker til artikler på internett her. Eventuelle avisutklipp eller lignende kan lastes opp som vedlegg.

Last opp brosjyren

Lenke til streaming fra konferansen

Programmet til konferansen

Diverse utklipp; AquaNor, konferansen, hva mer?

ØKONOMI OG EVENTUELLE SÆRVILKÅR

9. Forklar eventuelle avvik i forhold til de godkjente kostnadene og finansiering. Beskriv eventuelt prosjektets økonomiske utfordringer, og hvordan disse ble løst. Er eventuelle særvilkår i tilsagnet oppfylt?

Kommer tilbake til dette når regnskapet er ferdig.

OPPSUMMERING AV PROSJEKTET/PRESSEMELDING

10. Beskriv hovedinnholdet og de viktigste resultatene av prosjektet i en kort oppsummering (inntil 1000 tegn). Denne oppsummeringen benyttes som grunnlag for fylkeskommunens rapportering (til departement og fylkesting) og profilering.

Skrives til slutt.

Kostnadsrapportering

Tittel	Ny kostnad	Godkjent	Akkumulert	Rest
Adm. kostn. (husleie, strøm, bredbnd, renhold)		43 000	0	43 000
Div. uforutsatt		40 000	0	40 000
Egeninnsats 100t a 450,- ordfører og rådmann		45 000	0	45 000
Egeninnsats 150t andre ressurspersoner a kr. 350,-		52 500	0	52 500
Kjøp av tjenester		100 000	0	100 000
Kompetanseheving adm. og styret		50 000	0	50 000
Lønn, sosiale kostnader samt arb		550 000	0	550 000
Møtegodtgjørelse styret		30 000	0	30 000
Prosess/møtearena		75 000	0	75 000
Reise		50 000	0	50 000
Øvrige adm. kostn.		0	0	0
SUM KOSTNADER		1 035 500	0	1 035 500