

PROSJEKTSPEKIFIKASJON

Prosjektnavn

KRO-kordinator i Gratangen/forstudie

Prosjekt mål

Hovedmålsetningen for hovedprosjektet er å kunne finansiere en 100% stilling som skal jobbe for å koordinere og fremme kultur, reiseliv og opplevelsesaktørene i Gratangen Kommune på en slik måte slik at kontinuiteten og kostnadseffektiviteten i produksjonen optimaliseres.

Målsetningen med forstudien er å kartlegge behovet hos næringsaktørene med tanke på:

- *Opplevelsesproduksjon*
- *Finansiering*
- *Markedsføring*
- *Produktpakking*
- *Segmentering*
- *Vertskap*
- *Salg*
- *Aktørenes evne til bidrag, økonomiske og personlige ressurser*

Nåsituasjon

Aktørene i Gratangen er små, lite koordinerte og samarbeidet mellom aktørene er begrenset. På bakgrunn av dette er omstillingsorganisasjonen kontaktet av flere av aktørene der de spør etter hjelp for å få på plass en person som kan jobbe for å samle KRO-næringen slik at denne styrkes i et stadig voksende marked.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har en umiddelbar oppstart og har en varighet på maksimalt 4-6 uker, prosjektledelsen skal rapporterer og jobbe i tett dialog med prosjektgruppen og prosjektets eier. Kartleggingen tenkes gjennomført ved hjelp av møter med hver enkelt aktør og spørreundersøkelser.

Organisasjon

SPIRE vil være prosjektets eier samt prosjektansvarlig, prosjektledelsen vil bli valgt etter en rettet forespørsel til tre aktører der kompetanse, gjennomføringsevne og pris blir vektlagt.

Ressursbruk

Prosjekteier stiller økonomiske og personlige ressurser til disposisjon for prosjektledelsen.

