

## PROSJEKTSPEKIFIKASJON

### Prosjektnavn

SMB-utvikling Forstudien

### Mål for hovedprosjektet:

Økt konkurransekraft, innovasjonsevne og lønnsomhet for SMB-er.

### Mål for forstudien:

Kartlegging av vekstpotensialet og innsatsviljen til potensielle deltakerbedrifter og anbefaling av hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet.

### Nåsituasjon

Prosjektet er tidligere vurdert som hensiktsmessig i en omstillingsprosess, og satt på SPIREs handlingsplan for 2016.

### Prosjektbeskrivelse

I forstudien skal følgende oppgaver gjennomføres:

1. Identifisere potensielle bedrifter (long list/short list) for fellessamling  
Ansvarlig: PA og PL i felleskap, se "Organisering" nedenfor
2. Utarbeide påmeldingsskjema og intervjujal  
Ansvarlig: PA og PL
3. Organisere fellessamling for aktuelle bedrifter  
Ansvarlig: PA og PL
4. Skaffe oversikt over potensielle deltakerbedrifter (for intervjuer)  
Ansvarlig: PA og PL
5. Gjennomføre intervjuer med potensielle deltakerbedrifter (inntil 20 bedrifter)  
Ansvarlig: PL
6. Utarbeide sluttrapport med innstilling til bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet  
Ansvarlig: PL
7. Presentere forslag til prosjektplan for forprosjektet  
Ansvarlig: PL

### Organisasjon

Prosjekteier (PE): Gratangen kommune

Styringsgruppe for SMB-utvikling Forstudien: ?

Prosjektansvarlig (PA): Lederen av omstillingsarbeidet Linda Flaaten-Stokkan.

Prosjektleder (PL): Eksterne, godkjente rådgiver eller konsulent som er engasjert av PA for å gjennomføre SMB-utvikling Forstudien.

### Tidsramme

Tidsrammen for forstudien er på ca. 3 måneder.

### Kostnadsramme

Kostnadsrammen for honorarutgiftene til forstudien er på kr 240 000,- eks. mva.

Troms fylkeskommune har innvilget kr. 120.000,-, 50 % av kostnadene til dette forstudiet. Leder for omstillingsarbeidet kan søke Innovasjon Norge om å få dekket resten (inntil 50 %) av honorarutgiftene.

Les mer: <http://www.regionalomstilling.no/no/Verktoy/SMB-utvikling/>